
Solución para gestión empresarial de 
proyectos 

Completa solución para la gestión de proyectos en un 
entorno empresarial. Soporta todos los  procesos 
considerados por el PMBOK del PMI. 

Incluye: 
Metodología y 
herramienta para la 
gestión de proyectos y 
para la gestión de la 
PMO. 

Solución para la PMO 
Herramienta para soportar la operación de una 
PMO, basándose en un conjunto reducido de 
prácticas de gestión de proyectos (PMBOK). 

Incluye: 
Metodología y herramienta 
para la PMO 
Entrenamiento y 
consultoría de apoyo para 
poner a la PMO en 
funcionamiento 

Servicios especializados de consultoría 

Nuestros consultores, todos certificados 
PMP, pueden apoyarlo en la implemen-
tación de métodos y herramientas.  

Áreas de apoyo: 

Gestión del portafolio de proyectos 
Implementación y optimización de una PMO 
Gobierno de TI, en lo referido a los temas de la GEP 
Certificación de sus directores de proyecto 

Dotación llave en mano de una PMO 

Contamos con el expertise, métodos y herramientas para 
poner en marcha una PMO, ya sea para un proyecto crítico 
o para todos sus proyectos.  Nuestro servicio contempla: 

Modalidad 
tarifa mes 

Gestión de Proyectos y PMO  
Métodos, herramientas, entrenamiento y mejores prácticas 

Productos: 

Dotación de personal para la PMO, 
certificados CAPM 
Implantación de nuestra solución 
WebPMO sin costo adicional 
Entrenamiento a su personal interno 
para habilitarlo en el uso del método 
y la herramienta 
Apoyo de consultor PMP para poner 
la PMO en funcionamiento. 

Hemos desarrollado innovadores productos y servicios para dotar a su organización de una metodología y 
herramientas de software, basadas en el estándar mundial para la gestión de proyectos (PMBOK del PMI). 

Servicios: 



Soporta los principales procesos de 
seguimiento y alertas  

Controla el desempeño de los roles 
clave 

Controla los compromisos asumidos 
por cada rol 

Apoya el control de calidad (QC) y 
aseguramiento de calidad (QA) del 
proceso de G.P. 

Emite informes de progreso para los 
interesados clave 

Configura workflows para establecer 
la secuencia y controles del trabajo. 

Implementación de metodología 
para gestionar proyectos (PMBOK 
del PMI)  

Implementación de una política para 
la gestión de proyectos 

Utilización de un ciclo de vida de 
proyecto genérico 

Soporte de roles clave 

Soporte para licitación de proyectos 

Soporte para la gestión 
presupuestaria del proyecto 

 

Genera dashboards por proyecto, 
subportafolio  y portafolio general 

Genera informe detallado del estado de 
cada proyecto 

Genera informe detallado del proyecto 
para cada director de proyecto (basado 
en el valor ganado) 

Implementa reporte gerencial 

Se crean servicios para la PMO y sus 
integrantes 

Reporte 

Ejecutivo 

Captura de solicitud de 
proyectos (propuestas) 

Gestión de la demanda 
de las áreas requirentes 

Captura de 
requerimientos de las 
áreas requirentes 

Evaluación de aprobación 
de propuestas de 
proyecto 

Creación del portafolio 

Evaluación y seleccionan de 
proyectos, de acuerdo a: 

 Alineamiento con la 
estrategia del negocio y de 
TI 

 Beneficios ($ e intangibles) 

 Capacidades a lograr 

Exigencia de  auspicio de las 
áreas requirentes 

Implementación de Comité 
de Inversiones para gobierno 
de las inversiones 

Autorización definitiva de la 
inversión 

Macro Procesos de la Herramienta de Gestión Empresarial de Proyectos y la PMO  
Métodos, herramientas, entrenamiento y mejores prácticas 

(56-2) 335 0126 www.osiris-consultores.cl/soluciones 


